INFORME DE CIERRE DE PRUEBAS

Nombre del proyecto: Choucair Academy

Responsable por parte del cliente: Andrés López

Analista de pruebas: Christian Aya Analista de desarrollo: Camilo Jiménez

Descripción del proyecto: Choucair Testing S.A.S, requiere de nuestros servicios como analistas de pruebas Generales y básicas no funcionales, para revisar que los cambios realizados recientemente en la plataforma WEB, no hayan afectado en las funcionalidades de consulta, matrículas y realización de cursos. Las modificaciones realizadas no deberían de afectar su funcionalidad ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, el cliente quiere que se validen los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerda al impacto que tienen, las valoraciones realizadas sobre la plataforma están dada sobre el módulo de *Consultar cursos existentes*.

Información general del proyecto

Ítem	Datos	Comentario
Esfuerzo estimado (horas)	71	El tiempo se planteó de acuerdo con el planteamiento de los casos de prueba.
Factor de ajuste de terminación (%)	15	Determinado de acuerdo con los posibles riesgos que se presentarán en la realización del proceso de pruebas
Esfuerzo real (horas)	81	Se presentaron inconvenientes con el ambiente de pruebas y el alcance de la pruebas tuvieron que ser redefinidas en algunos casos
Porcentaje esfuerzo estimado vs real (horas)	10	De acuerdo con los riesgos que se presentaron se toma un tiempo adicional para la realización de las pruebas.
Número total de errores reportados	3	
Número total de re abiertos	3	

Comportamiento de los Issue por Tipo

